



CV. DANAKIRTI NUSA CONTRACTOR

GENERAL CONTRACTOR & SUPPLIER

Jl. Hutan Kota RT.044 Kec. Alam Barajo Kel. Mayang Mangurai
Kota Jambi Tlp.082121216291

Nomor : 199/24.CV.DNC/ADM-XI/2025
Lampiran : -

Jambi, 24 November 2025

Kepada Yth.
Pejabat Pembuat Komitmen
Bidang Bina Marga
Sub Kegiatan Pembangunan Jalan
Di –
Jambi

Perihal : Permohonan Pencairan Uang Muka Sebesar 30% untuk Pekerjaan Lanjutan
Jln.HJ. Nurijah/Jalan Jepang – Jalan Lingkar Utara Jalan Kota Jambi (ABT).

Dengan hormat,

Berdasarkan Surat Perjanjian Nomor : T-600.2.10.2_549/JLN/DPUPR-5.2/XI/2025 Tanggal 21 November 2025, untuk Paket Pekerjaan Lanjutan Jln.HJ. Nurijah/Jalan Jepang – Jalan Lingkar Utara Kota Jambi (ABT), Bersama ini kami mengajukan permohonan Pembayaran Uang Muka Sebesar 30% dengan nilai **Rp. 1.554.880.470,-** sesuai dengan syarat-syarat umum kontrak terlampir.

Untuk pembayaran Uang Muka tersebut diatas mohon ditransfer ke rekening kami pada **Bank Jambi** Nomor Rekening **3005484706**.

Sebagai bahan persyaratan untuk pembayaran Uang Muka, berikut kami lampirkan berkas :

1. Dokumen Kontrak;
2. Jaminan Pelaksanaan;
3. Jaminan Uang Muka;
4. Surat Pernyataan kesanggupan dari penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan 100 % s/d berakhir masa kontrak;
5. Dokumen persyaratan lainnya sesuai aturan perundang-undangan.

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatiaanya kami ucapkan Terima kasih.

Hormat Kami,

CV. DANAKIRTI NUSA CONTRACTOR



FERDIANSYAH HAZMI MALIK
Direktur



CV. DANAKIRTI NUSA CONTRACTOR

GENERAL CONTRACTOR & SUPPLIER

Jl. Hutan Kota RT.044 Kec. Alam Barajo Kel. Mayang Mangurai
Kota Jambi Tlp.082121216291

Nomor : 24/SPP/CV.DNC/ADM/XII/2025
Lampiran : -

Jambi, 30 Desember 2025

Kepada Yth.

Pejabat Pembuat Komitmen

Bidang Bina Marga

Sub Kegiatan Pembangunan Jalan

Di –

Jambi

Perihal : Permohonan Pencairan Angsuran Terakhir Sebesar 95% dan 5% (Masa Pemeliharaan) untuk Pekerjaan Lanjutan Jln.HJ. Nurijah/Jalan Jepang – Jalan Lingkar Utara Jalan Kota Jambi (ABT).

Dengan hormat,

Berdasarkan Surat Perjanjian Nomor : T-600.2.10.2_549/JLN/DPUPR-5.2/XI/2025 Tanggal 21 November 2025 dan Addendum 01 Tanggal 05 Desember 2025, untuk Paket Pekerjaan Lanjutan Jln.HJ. Nurijah/Jalan Jepang – Jalan Lingkar Utara Kota Jambi (ABT), Bersama ini kami mengajukan permohonan Pembayaran Angsuran Terakhir Sebesar 95% dan 5% (Masa Pemeliharaan) dengan nilai **Rp. 3.628.054.430,-** sesuai dengan syarat-syarat umum kontrak terlampir.

Untuk pembayaran Uang Muka tersebut diatas mohon ditransfer ke rekening kami pada **Bank Jambi** Nomor Rekening **3005484706**.

Sebagai bahan persyaratan untuk pembayaran Angsuran Terakhir, berikut kami lampirkan berkas :

1. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan;
2. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan;
3. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan;
4. Berita Acara Pemeriksaan Administrasi Pekerjaan;
5. Dokumen persyaratan lainnya sesuai aturan perundang-undangan.

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatiaanya kami ucapkan Terima kasih.

Hormat Kami,

CV. DANAKIRTI NUSA CONTRACTOR



FERDIANSYAH HAZMI MALIK
Direktur